

Acta de la Junta de Govern

Identificació de la sessió

Sessió: Junta de Govern de 31 de gener de 2023

Ens: Diputació de Tarragona

Òrgan: Junta de Govern

Caràcter: Ordinària

President/a: Noemi Llauro Sans

Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña

Dia: 31 de gener de 2023

Hora d'inici: 13:12

Hora de finalització: 13:24

Lloc: Sala Julio Antonio

Assistents:

Molt Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodriguez (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre. Sr. Miquel Subirats Garriga (ERC)
Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual (ERC)
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell, Interventor de la Diputació.

Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14 d'agost de 2019 i les competències delegades per acord del Ple de data 2 d'agost i 29 de novembre de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

ACORDS

SECRETARIA

Secretaria General

1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA DE 24 DE GENER DE 2023.

Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 24 de gener de 2023.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ

Presidència

2. APROVAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT, EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, TARRAGONA, GIRONA I LLEIDA, L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA PER L'IMPULS DE L'ATENCIÓ INTEGRADA SOCIAL I SANITÀRIA A CATALUNYA.

De conformitat amb la proposta de Presidència, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

L'Acord del Govern de 8 de febrer de 2022 aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, en el qual es justifica la necessitat de crear aquesta Agència, que té una clara vocació instrumental per oferir una resposta més integrada a les persones grans i a les persones amb discapacitat, a les persones amb problemàtica social derivada de salut mental i en general a totes les persones amb necessitats complexes d'atenció, en totes les etapes de la vida. L'objectiu final és la millora del benestar i els resultats de salut d'aquestes persones, la seva experiència d'atenció -i la del seu entorn cuidador-, així com l'experiència dels professionals i la promoció de les pràctiques de valor i la sostenibilitat del sistema.

Amb la voluntat d'avançar cap a la consecució d'aquest objectiu, el passat 14 de gener de 2023, els representants del Departament de Salut, el Departament de Drets Socials, l'Ajuntament de Barcelona, les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar un protocol de col·laboració per a donar impuls a l'atenció integrada social i sanitària a Catalunya.

les entitats signants del protocol es comprometen a:

- Participar en la creació de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària.
- Treballar conjuntament en la definició de la governança de l'Agència, que necessàriament haurà d'implicar els dos Departaments i el món local, i comptar amb un espai de governança específic a la ciutat de Barcelona d'acord a la seva Carta Municipal.
- Constituir una taula de treball per a la definició de la governança territorial pel desplegament dels projectes d'atenció integrada social i sanitària als diferents territoris.
- Participar i impulsar el desplegament territorial de projectes d'atenció integrada social i sanitària mentre no estigui constituïda l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària.

Atesa la seva naturalesa declarativa de conformitat amb l'article 108.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Protocol ha de ser concretat i desenvolupat mitjançant la subscripció d'un conveni on s'estableixin els compromisos de les parts signatàries.

Fonaments de dret

- Article 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

Primer.- Aprovar el protocol de col·laboració entre el Departament de Salut, el Departament de Drets Socials, l'Ajuntament de Barcelona, les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya per l'impuls de l'atenció integrada social i sanitària a Catalunya.

Segon.- Quedar assabentats de la signatura del protocol.

Tercer.- Comunicar l'acord a la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Règim de recursos:

- Acte administratiu no recurrible.

PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

Regió del coneixement

3. APROVAR L'APORTACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023 I, AUTORITZAR LA DESPESA, PER SUBVENCIONAR PROJECTES DE LA URV SUBJECTES AL CONVENI-ACORD MARC DIPTA-URV 2020-2023.

De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

La Diputació de Tarragona ha definit un Pla de mandat 2020-2023, que expressa com a missió: promoure el bé comú de les persones de la demarcació, facilitar una gestió eficient dels nostres

municipis i contribuir al desenvolupament sostenible del territori; com a visió: esdevenir protagonista activa de l'evolució innovadora i basada en el coneixement de la Catalunya Sud, una regió diversa en la que han de conuiu diferents sectors econòmics, el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida de les persones.

Aquest Pla de mandat s'estructura en diferents reptes i línies estratègiques. Tant el primer repte, com la primera línia estratègica fan referència al lideratge corporatiu de l'ecosistema Catsud en la recerca del bé comú i l'establiment i creació d'aliances amb els agents socioeconòmics del territori per impulsar el desenvolupament socialment equilibrat i sostenible. La Corporació actua com un agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats.

Cal tenir en compte l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local que disposa que és competència de la Diputació la cooperació per al foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació estratègica pel territori.

En compliment d'aquests objectius la Corporació té la voluntat de col·laborar de manera singular amb la Universitat Rovira i Virgili com a institució d'educació superior dedicada a la recerca i la investigació, amb la que coincideix en el propòsit d'afavorir la innovació i el coneixement com a fonaments del desenvolupament que ha de donar resposta a les necessitats de la població de les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.

A aquest efecte, en data 11 de febrer de 2020, es va aprovar el Conveni- acord marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili 2020-2023, el qual, com a conseqüència de la pandèmia, es va signar mesos després el 8 d'octubre de 2020. El Conveni queda establert com a marc de referència per aquest període i regula la col·laboració de la Diputació en les activitats de la URV, les quals necessàriament han de tenir impacte i estar vinculades a les nostres comarques, han de suposar desenvolupament pel territori i avantatge competitiu i dinamització per als municipis.

Segons consta al Pacte quart del conveni els imports de les aportacions, del 2020 al 2023, es concretaran anualment, d'acord amb la disponibilitat pressupostària de cada exercici econòmic i no podran superar, en cap cas, l'import consignat al pressupost.

En el pressupost per a l'exercici 2023 de la Diputació existeix una assignació pressupostària fixada en 800.000,00 € a l'aplicació pressupostària 2023-5050-462-45101-01 - Conveni URV Marc, adscrita a l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.

La Comissió Mixta de seguiment del Conveni marc DIPTA-URV que va tenir lloc el 15 de desembre de 2022 va validar la relació de projectes URV proposats per l'annualitat 2023 per l'import anteriorment indicat. Cal indicar que a la proposta presentada s'incorpora un projecte d'inversió: "Estabulari FMCS" que per la seva naturalesa requereix la creació d'una partida diferenciada amb una assignació pressupostària de 300.000,00 € per la qual cosa en el seu moment caldrà tramitar la corresponent modificació de crèdit.

En data 23 de gener de 2023, la Unitat de Regió del Coneixement, com a unitat gestora, emet informe favorable per a l'aprovació de l'aportació i autorització de la despesa de 500.000,00 € de l'aplicació pressupostària (2023-5050-462-45101-01) del pressupost corporatiu d'enguany

destinada a subvencionar l'activitat dels projectes de l'exercici 2023 de la URV, subjectes al Conveni marc 2020-2023 entre ambdues institucions.

Fonaments de dret

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals
- Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
- Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
- Normativa aplicable de la Llei 47/2003, general pressupostària, Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en matèria de procediment, i el Reglament 179/1995, d'obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions

En conseqüència, **S'ACORDA:**

Primer.- Aprovar l'aportació de 500.000,00 €, i autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 5050-462-45101-01, pel desenvolupament dels projectes o activitats corresponents a l'exercici 2023, subjectes al Conveni-acord marc DIPTA-URV 2020-2023.

Segon.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta aprovació a la *Base de Datos Nacional de Subvenciones*, als efectes de la seva publicació al *Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones* i al *Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya*.

Tercer.- Els acords concrets de concessió han de ser objecte de resolució singular, específica i expressa. Els projectes o activitats inclosos en l'annualitat s'hauran d'executar dins de l'any natural de la seva aprovació, atenent a l'acord singular de concessió de la subvenció i essent excepcionals les pròrrogues d'execució.

Quart.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili.

Cinquè.- Comunicar-ho a la Intervenció General perquè en tingui coneixement.

Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

4. AUTORITZAR LA MODIFICACIÓ D'UNA DE LES ACTUACIONS PRESENTADES PEL PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL DE POBLET, PER A L'APORTACIÓ DE L'ANY 2022.

De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet segons el Decret 279/1998, de 21 d'octubre, que declara Paratge Natural d'Interès Nacional una part de la Vall del Monestir de Poblet.
2. El 28 de juny de 2022, per Acord de Junta de Govern, la Diputació de Tarragona va aprovar l'aportació al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet per a l'any 2022, segons es detalla:

Beneficiari: Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet

Municipi: L'Espluga de Francolí

Concepte: Aportació 2022 PNIN Poblet

Pressupost Elegible: 59.637,58 euros

Import concedit: 50.000,00 euros

Aplicació pressupostària: 2022-1200-172-48119-01

3. El 17 de novembre de 2022 (RE 2022-0000046719 i 2022-0000046830) el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet sol·licita la modificació parcial de les actuacions de l'aportació de la Diputació de Tarragona, per a l'any 2022, amb la següent proposta de modificació:

"En relació al projecte executiu per a fer la passarel·la en la zona del Gorg de Castellfollit, us adjuntem una nova proposta on l'element principal de l'actuació, corresponent a una estructura de fusta dissenyada per facilitar el pas del gorg, ha estat canviat per un pas empedrat inundable. Aquest canvi s'ha proposat havent valorat que el tipus d'infraestructura plantejat inicialment suposaria un element molt notori i destacable en l'entorn on es preveia construir, convertint-se en l'element protagonista de l'entorn. Per evitar aquesta situació i seguir donant protagonisme a les formacions del gorg, s'ha optat per una alternativa visualment menys impactant i més integrada en l'entorn consistent en fer un pas empedrat inundable.

Altrament, tenint en compte el règim d'avingudes del barranc de Castellfollit, instal·lar un element com l'inicialment plantejat en forma de passarel·la sobre el curs d'aigua, s'ha considerat que en un episodi extrem d'avinguda podria córrer el risc de ser malmès i/o arrossegat barranc avall. L'alternativa proposada, un pas empedrat inundable, en cas d'avinguda, no suposaria entrebanc i en cas de ser malmès, el material arrossegat pel curs serien pedres de l'entorn i/o similars que és el que es preveu fer servir per a la seva construcció, suposant impacte menor."

4. El pressupost presentat amb la modificació del projecte executiu de la passarel·la del gorg de Castellfollit quedant de la següent manera:

Actuació	Pressupost
Execució passarel·la Gorg de Castellfollit	41.962,80 €
Arranjament de la pista de la Pena	10.000,00 €
Programa de voluntariat ambiental	5.000,00 €
TOTAL	56.962,80 €

5. La modificació proposada s'ajusta als objectius de conservació i millora d'espais naturals. El pressupost elegible presentat en la modificació és inferior al pressupost elegible inicial, fet que no suposa cap canvi en relació amb l'import concedit aprovat per aquesta aportació.

6. S'ha emès informe tècnic favorable, el qual consta dins l'expedient electrònic.

Fonaments de dret

- Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Bases generals d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.
- La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet segons el Decret 279/1998, de 21 d'octubre, que declara Paratge Natural d'Interès Nacional una part de la Vall del Monestir de Poblet.

En conseqüència, **S'ACORDA**:

Primer. Autoritzar la modificació d'una de les actuacions presentades pel Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, per a l'aportació de l'any 2022, relativa al projecte d'execució de la passarel·la de la zona del Gorg de Castellfollit, per tant, les actuacions a realitzar són les següents:

Actuació	Pressupost (€)
Execució passarel·la Gorg de Castellfollit	41.962,80
Arranjament de la pista de la Pena	10.000,00
Programa de voluntariat ambiental	5.000,00
TOTAL	56.962,80

Segon. Notificar aquest acord al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

5. DECLARAR L'OBLIGACIÓ DE REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I LLIURADA A L'AJUNTAMENT DE LA FEBRÓ, PEL FINANÇAMENT DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, CONVOCATÒRIA 2010.

De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. El 8 de gener de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar les Bases de subvencions per al finançament de planejament bàsic municipal, la seva revisió, i els plans especials de protecció del patrimoni i plans de millora urbana de reforma interior, per a corporacions locals amb població inferior a 5.000 habitants. Aquesta es va publicar al BOPT núm. 11, de 15 de gener de 2010.

2. El 24 de desembre de 2010, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, es va concedir, a l'Ajuntament de la Febró, una subvenció per l'actuació "Pla d'Ordenació Urbanística municipal", corresponent a la convocatòria 2010, per import de 14.459,70 €.

3. El 22 de juny de 2012, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, es va aprovar el lliurament del 50% de la subvenció concedida per l'actuació "Pla d'Ordenació Urbanística municipal", convocatòria 2010, a l'Ajuntament de la Febró i per import de 7.229,85 euros.

4. El 26 de novembre de 2014, registre d'entrada 1-2014-035500-1, l'Ajuntament de la Febró va sol·licitar l'ampliació del termini per a presentar la documentació justificativa.

5. La base vuitena de les Bases específiques de subvencions per al finançament de planejament bàsic municipal, estableix que un cop s'hagi notificat la concessió de la subvenció, l'ajuntament disposa d'un termini de tres mesos per adjudicar els treballs de redacció. Així mateix, en la mateixa base vuitena, el punt quart estableix que el termini per justificar les despeses és de 3 anys des de la data de l'adjudicació dels treballs de redacció. No obstant, el beneficiari per causes degudament motivades, pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació, en els termes establerts a l'art. 70.1 del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

6. El 12 de desembre de 2014, es va concedir a l'Ajuntament de la Febró una primera pròrroga fins el 24 de juny de 2015, per a justificar la subvenció concedida per l'actuació "Pla d'Ordenació Urbanística municipal", convocatòria 2010.

7. El 29 de maig de 2015, registre d'entrada 1/2015/018844-1 de data 8 de juny de 2015, l'Ajuntament de la Febró va sol·licitar una segona pròrroga de justificació per a poder finalitzar els treballs del POUM.

8. El 24 de juliol de 2015, es va concedir a l'Ajuntament de la Febró una segona pròrroga, fins el 22 de desembre de 2016, per a justificar la subvenció concedida.

9. L'1 de març de 2017, registre de sortida 2-2017-003918-1, es va enviar per correu ordinari, a l'Ajuntament de la Febró, un requeriment per manca de justificació de la subvenció concedida per a finançar l'actuació "Pla d'Ordenació Urbanística municipal", convocatòria 2010. Aquest es va notificar en data 6 de març de 2017. Per tant, el termini per a presentar la documentació va finalitzar el 23 de març de 2017.

10. El 10 d'abril de 2017, registre d'entrada 1-2017-012157-1, l'Ajuntament de la Febró sol·licita, fora de termini, com a resposta al requeriment, una tercera pròrroga de justificació. La Unitat gestora no va tramitar aquesta petició de pròrroga per estar presentada fora del termini establert per sol·licitar-la.

11. El 4 de març de 2022, registre de sortida S/000304-2022, s'ha notificat a l'Ajuntament de la Febró un segon requeriment per manca de justificació de la subvenció concedida per l'actuació "Pla d'Ordenació Urbanística municipal", corresponent a la convocatòria 2010, el qual va ser notificat en data 4 de març de 2022. El termini per respondre el requeriment va ser del 5 al 25 de març de 2022.

12. El 12 d'abril de 2022 el Registre General de la Diputació de Tarragona ha informat que no consta cap assentament d'entrada corresponent a documentació justificativa presentada en resposta al requeriment efectuat. Aquest informe s'ha incorporat a l'expedient electrònic corresponent 8004330008-2022-0003221.

13. El 19 de juliol de 2022, per Decret 2022-0003627, del diputat delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori, es va resoldre declarar la pèrdua al dret de cobrament per manca de justificació i iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció pel finançament del Pla d'ordenació urbanística municipal, convocatòria 2010, concedida a l'Ajuntament de la Febró. En data 20 de juliol de 2022, registre de sortida d'EACAT 2022-0000018682, es va practicar la notificació d'aquest acord.

Beneficiari: Ajuntament de la Febró
Concepte subvenció: Pla d'Ordenació Urbanística municipal
Data Acord concessió: 24 de desembre de 2010
Aplicació Pressupostària: 2022-1200-151-76203-02
Import concedit: 14.459,70 euros
Import lliurat - Bestreta del 50 %: 7.229,85 euros
Data Acord lliurament bestreta: Junta de Govern de 22 de juny de 2012
Import a donar de baixa: 7.229,85 euros
Número d'operació anterior: 2010001191

14. El 18 d'octubre de 2022, per acord de la Junta de Govern, es van ratificar els punts tercer i quart de la part dispositiva del decret del diputat delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori 2022-0003627, de 19 de juliol de 2022, relatius a l'inici del procediment de reintegrament del 50% de la subvenció concedida pel finançament del Pla d'ordenació urbanística municipal, convocatòria 2010, a l'Ajuntament de la Febró.

15. En data 27 d'octubre de 2022, registre de sortida d'EACAT 2022-0000026323, es va practicar la notificació d'aquest acord. El termini per a formular al·legacions era de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la notificació de la resolució.

16. El 13 de desembre de 2022, Registre General de Diputació de Tarragona ha informat que en el termini comprès entre els dies 28 d'octubre i 18 de novembre de 2022 (ambdós inclosos), en el Registre General de la Diputació de Tarragona no consta cap assentament d'entrada corresponent a cap escrit d'al·legacions i reclamacions presentat a nom de l'Ajuntament de La Febró, relatiu a l'inici del procediment de reintegrament de subvenció per al finançament del Pla d'ordenació urbanística municipal, convocatòria 2010.

17. D'acord amb l'informe d'Intervenció de 19 de gener de 2023, a l'Ajuntament de La Febró li correspon reintegrar, en concepte de la subvenció concedida i lliurada pel finançament del Pla d'ordenació urbanística municipal, convocatòria 2010, per incompliment de l'art. 37.1 c) de la LGS, l'import total de 10.374,63 euros (7.229,85 euros de principal més 3.144,78 euros d'interessos de demora).

Fonaments de dret

- Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les causes de reintegrament.
- Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regulen el procediment de reintegrament.
- Article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula l'efecte dels informes de control financer.
- Article 94 i següents del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament de la subvenció.
- Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
- Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula el control financer de les subvencions.
- Bases Específiques de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Aprovades per acord de
- Ple de la Diputació de Tarragona de 28 de novembre de 2014 i publicades al BOP de Tarragona, núm. 31 de 7 de febrer de 2015.
- Bases i convocatòria de subvencions per al finançament de planejament bàsic municipal, la seva revisió, i els plans especials de protecció del patrimoni i plans de millora urbana de reforma interior, per a corporacions locals amb població inferior a 5.000 habitants, aprovades el 8 de gener de 2010, per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, i publicades al BOPT núm 11 de 15 de gener de 2010.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

Primer. Declarar l'obligació de reintegrament parcial de la subvenció concedida i lliurada pel finançament del Pla d'ordenació urbanística municipal, convocatòria 2010, a l'Ajuntament de la Febró, per incompliment de l'art 37.1.c de la Llei General de Subvencions.

Segon. L'import a reintegrar per l'Ajuntament de la Febró, és de 7.229,85 € de principal més 3.144,78 € d'interessos de demora, que sumen un total de 10.374,63€.

La quantitat indicada s'ha de fer efectiva en el termini següent:

- Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia 20 del mes següent o l'hàbil immediatament posterior.
- Si la notificació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins el dia 5 del segon mes següent o l'hàbil immediatament posterior.

Si transcorregut el termini fixat no s'ha produït el reintegrament per part de l'Ajuntament de la Febró, s'iniciarà el cobrament en via executiva, per compensació o a través de BASE, amb el recàrrec corresponent.

Forma de pagament:

- En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació.
- Per transferència bancària a un dels següents comptes, fent-hi constar el número d'expedient:

BBVA	XXX
BBVA – Oficina TORTOSA	XXX
CAIXABANK	XXX
BSCH	XXX
BANC SABADELL	XXX
BANKINTER	XXX
IBERCAJA	XXX

- Per correu enviant xec conformat a nom de Diputació de Tarragona i una fotocòpia de la notificació de liquidació.

Tercer. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de la Febró i i comunicar-ho a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:

- Recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Planificació i Organització

6. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA PÒLISSA DE L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A L'ANY 2023.

De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1.- En data 23 de gener de 2004, la Diputació de Tarragona va subscriure amb XXX, la contractació de la pòlissa d'assegurança núm. XXX d'accidents del personal de la Diputació de Tarragona. Actualment aquest contracte es troba prorrogat tàcitament.

2.- Al pressupost de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria consta l'aplicació pressupostària 8010/922/16205 per import de 65.000,00€, per atendre aquest tipus de despesa.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el contracte d'assegurança té caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per les normes del dret privat que siguin d'aplicació.

2. L'article 22.1 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, que regula la durada del contracte.

3. Plec de clàusules tècniques i administratives particulars que han de regir la contractació, mitjançant concurs públic, d'una polissa d'assegurança d'accidents del personal de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

1.- Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la polissa núm. XXX de l'assegurança d'accidents del personal de la Diputació de Tarragona, pel període d'1 de febrer de 2023 a 1 de febrer de 2024, per import de 60.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 8010/922/16205.

2.- Comunicar aquest acord a a Intervenció.

Règim de recursos:

Acte administratiu no recurrible.

SERVEIS INTERNS

Contractació i Expropiacions

7. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA, ANY 2018.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:

Vots a favor..... 9 dels diputats membres dels grups polítics Junts i ERC.

Abstencions..... 1 del diputat membre del grup polític Junts, l'ltre Sr. XXX per motius del vincle professional amb l'empresa.

Fets

1. En data 17 de desembre de 2018, l'empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA, amb NIF A43017854, va constituir la garantia definitiva per un import de 57.854,55 €, per respondre del contracte de les obres de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2018, del qual va resultar adjudicatària per Decret de Presidència núm. 2018-0004097 de 28 de desembre de 2018. El contracte es va formalitzar en data 21 de gener de 2019.

2. En data 6 de juliol de 2020, reunits representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària es va procedir a la recepció de l'obra de l'esmentat contracte, aixecant la corresponent acta de recepció final en què es fa constar que l'obra es troba acabada de total conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades que han servit de base per a la seva contractació i execució i s'ha comprovat a més, que l'obra es troba en bon estat. La data de l'Acta de recepció final determina l'inici del termini de garantia que és de dos (2) anys.

3. En data 12 de gener de 2023, el cap de servei de Projectes i Obres, informa que les obres estan en bon estat i no s'observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari de les obres i que es pot procedir a la liquidació del contracte per un import de zero euros (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.

Fonaments de dret

1. L'article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), preveu la liquidació dels contractes.

2. De conformitat amb l'article 210.3 de la LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l'Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.

3. L'article 111 de la LCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.

4. La competència per aprovar la liquidació i la devolució de la garantia correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2018, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).

Segon. Tornar a l'empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA (A43017854) la garantia definitiva del contracte esmentat, constituïda el dia 17 de desembre de 2018, per import de 57.854,55 €, segons carta de pagament núm. 2018000877, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d'aquesta Diputació, d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Tercer. Notificar-ho a l'empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA.

Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, a la Intervenció General i a la unitat de Tresoreria.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

8. RECTIFICAR L'ERROR MATERIAL DETECTAT EN LA PART RESOLUTIVA DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN, DE 13 DE DESEMBRE DE 2022 REFERENT A L'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 13 I ÚLTIMA (CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA) DE LES OBRES DE LES MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DE LES TERRES DE L'EBRE, LOT 2.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per acord de la Junta de Govern, de 13 de desembre de 2022, es va aprovar la certificació núm. 13 i última (certificació final d'obra) de les obres de les millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre, lot 2.

2. S'ha constatat l'existència d'un error material a l'operació comptable que consta en el punt segon i a l'aplicació pressupostària que consta en el punt tercer de la part resolutiva de l'esmentat acord, i per tant, s'ha de rectificar, segons el detall següent:

On diu:

Operació comptable número 2022042507
aplicació pressupostària 3020-453-61911

Ha de dir:

Operació comptable núm. **2022042508**
aplicació pressupostària 3020-453-**61901**

Fonaments de dret

1. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de las administracions públiques (en endavant, PACAP), que estableix que *"les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes"*.

2. La competència per corregir l'error material, que consta en el punt quart de la part resolutiva de l'acord de la Junta de Govern, de data 13 de desembre de 2022, correspon a la Presidència de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019).

En conseqüència, **S'ACORDA**:

Primer. Declarar l'existència de l'error material a l'acord de la Junta de Govern, de data 13 de desembre de 2022, i corregir-lo en el sentit que s'indica.

On diu:

operació comptable número 2022042507
aplicació pressupostària 3020-453-61911

Ha de dir:

operació comptable núm. **2022042508**
aplicació pressupostària 3020-453-**61901**

Segon. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori.

Règim de recursos:

- Acte no susceptible de ser recorregut, per se un acte de tràmit no qualificat.

9. APROVAR PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARI AFECTAT PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-342, DE ROQUETES ALS REGUERS.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 26 de novembre de 2021, va aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers (BOP de Tarragona de 17 de desembre de 2021).

Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, la relació dels quals consta a l'esmentat Projecte i va ser aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d'informació pública.

2. L'expedient individual de la finca XXX de l'esmentat Projecte s'ha tramitat pel procediment d'urgència, de conformitat amb l'acord del Ple de la Corporació indicat a l'anterior expositiu, i el 9 de juny de 2022 es va aixecar acta prèvia a l'ocupació de l'esmentada finca del terme municipal de Roquetes.

Per acord de Junta de Govern de 18 d'octubre de 2022, es va aprovar l'acta prèvia aixecada d'aquesta finca, a més de l'import del dipòsit previ a l'ocupació, i es va consignar per l'esmentat concepte el següent import:

Finca	Propietari	Concepte	Número i data de carta de pagament	Import
XXX	XXX	Dipòsit previ a l'ocupació	XXX de 26/10/22	20,15 €

El 18 de novembre de 2022 es va aixecar l'acta d'ocupació d'aquesta finca.

3. S'ha arribat al mutu acord amb l'empresa propietària de la finca XXX del parcel·lari de l'esmentat Projecte, respecte les afectacions a la seva finca i a la quantia de la indemnització i preu considerat just per la Diputació.

Fonaments de dret

1. L'article 10 de la Llei d'expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat pública s'entén implícita, en relació amb l'expropiació d'immobles, en tots els plans d'obres i serveis de la província.
2. L'article 17 de la LEF diu que quan el projecte d'obres i serveis compregui la descripció material i detallada dels béns o drets que consideri d'expropiació necessària, la necessitat d'ocupació s'entén implícita en l'aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat a formular la relació esmentada a l'únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L'article 24 de la LEF disposa que l'administració i el particular a qui es refereixi l'expropiació poden convenir l'adquisició dels béns o drets que són objecte d'aquella lliurement i per mutu acord.

En conseqüència, **S'ACORDA**:

PRIMER. Aprovar l'acta de preu just per mutu acord de la finca que es relaciona, de conformitat amb les dades que figuren a l'expedient del Projecte de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers:

Finca	Propietari	Domicili	NIF	Import
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	100,00
			TOTAL	100,00 €

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de l'esmentat preu just, per un import de **79,85 euros**, amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l'exercici 2023, a favor de XXX. (NIF XXX), corresponent a la diferència del preu just acordat amb l'empresa propietària de **100 €** i l'import consignat com a dipòsit previ per l'esmentada finca.

TERCER. Cancel·lar el dipòsit previ a l'ocupació que es va consignar amb carta de pagament de data 26/10/2022 número 2022000791 d'un import de **20,15 €** i lliurar aquest import a XXX (NIF XXX) en concepte de preu just restant per abonar.

QUART. Transferir l'import del preu just al número de compte autoritzat per l'empresa propietària de la finca a aquests efectes.

En el supòsit que el propietari refusi rebre l'import del preu just o no el puguin cobrar per existir càrregues sobre la finca o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona.

CINQUÈ. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l'aixecament de les corresponents actes de pagament:

- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i Expropiacions.
- XXX, tesorera general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.

SISÈ. Traslladar aquest acord al Servei d'Assistència al Territori per a la redacció del plànol parcel·lari d'expropiació definitiva per a la finca afectada.

SETÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del procediment d'expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent a la data de l'acta de pagament i d'ocupació o, en el seu cas, de consignació i d'ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre immobiliari.

Règim de recursos:

Acte administratiu definitiu no recorrible.

10. ACCEPTAR L'ACORD ADOPTAT PER LA SECCIÓ DE TARRAGONA DEL JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, QUE FIXA EL PREU JUST CORRESPONENT A LA FINCA NÚM. XXX DEL PARCEL·LARI DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TP-2039, DEL CATLLAR A LA N-340, TRAM: T-203 A N-340, TM DE TARRAGONA I EL CATLLAR.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 26 de febrer de 2021, va aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340, TM de Tarragona i el Catllar (BOP de Tarragona de 5 de març de 2021).

Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, la relació dels quals consta al Projecte esmentat i va ser aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d'informació pública.

2. En la tramitació legal de les expropiacions d'aquest Projecte no s'ha pogut arribar al mutu acord amb el propietari de la finca número XXX del parcel·lari de l'esmentat Projecte, del terme municipal del Catllar, al no haver comparegut en l'expedient i per ser de titularitat registral desconeguda, per la qual cosa s'han seguit els tràmits corresponents amb el Ministeri Fiscal.

3. L'expedient individual de l'esmentada finca s'ha tramitat pel procediment d'urgència en el present expedient, i conformement amb l'acord de Junta de Govern de 16 de novembre de 2021, el 16 de desembre de 2021 es va aixecar l'acta prèvia a l'ocupació d'aquesta finca.

De conformitat amb l'acord de Junta de Govern de 1 de febrer de 2022, el 10 de febrer de 2022 es va consignar, en la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria de la Diputació, el dipòsit previ a l'ocupació d'aquesta finca amb el següent detall:

Finca	Titularitat cadastral	Referència cadastral i població	Expropiació	Import consignació
XXX	XXX	XXX i XXX	44 m2	2.507,56 €

Posteriorment, el 23 de febrer de 2022 es va aixecar l'acta d'ocupació d'aquesta finca.

4. El 14 de juny de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar l'aprovació, entre d'altres, del full d'apreuament de la finca esmentada, que van ser redactat, en nom de la Diputació de Tarragona, per l'arquitecte Sr. XXX, amb el següent detall:

Finca	Titularitat cadastral	Referència cadastral i població	Expropiació	Import full apreuament
XXX	XXX	XXX XXX	44 m2	2.507,56 €

Per tractar-se d'un propietari desconegut, l'acord d'aprovació del full d'apreuament es va notificar al Ministeri Fiscal juntament amb el corresponent full d'apreuament.

Aquest acord de Junta de Govern de 14 de juny de 2022 també va resoldre enviar, a la Secció de Tarragona del Jurat d'Expropiació de Catalunya i entre d'altres, l'expedient individual del preu just de l'esmentada finca per a la fixació del corresponent preu just, trasllat que es va efectuar el 27 de juliol de 2022.

5. El dia 19 de desembre de 2022 s'han rebut la certificació de l'acord adoptat per la Secció de Tarragona del Jurat d'Expropiació de Catalunya, en sessió celebrada el 15 de novembre de 2022, en l'expedient de preu just de la finca núm. XXX de l'esmentat Projecte, que el fixa en la quantitat total de **3.010,94 euros**, tot i l'error material fàcilment constatable en el qual incorre l'

esmentat Jurat en la part final de la seva fonamentació jurídica i en la transcripció d'aquest import en la part resolutiva del seu acord, atès que la suma dels conceptes valorats i desglossats que hi consten a l'acord no és de 3.014,94 euros sinó de 3.010,94 euros.

6. Donat que el 10 de febrer de 2022 es va consignar l'import de 2.507,56 euros com a dipòsit previ a l'ocupació d'aquesta finca núm. XXX de l'esmentat Projecte, import que és una part del preu just que correspon a l'expropiat, s'ha d'ampliar aquesta consignació en la quantitat de **503,38 euros** més, dels 2.507,56 euros ja consignats fins als 3.010,94 euros que la Secció de Tarragona del Jurat d'Expropiació de Catalunya ha fixat com a preu just d'aquesta finca.

Fonaments de dret

1. L'article 5 de la Llei d'expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que quan no compareguin a l'expedient els propietaris o titulars de les finques afectades s'han d'entendre les diligències amb el Ministeri Fiscal.

2. L'article 34 de la LEF disposa que el Jurat d'Expropiació Forçosa ha de decidir executòriament sobre el preu just que correspongui als béns i drets objecte de l'expropiació.

3. D'acord amb l'art. 2 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d'Expropiació de Catalunya, correspon al Jurat d'Expropiació de Catalunya les funcions de la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya.

4. L'article 50.1 de la LEF diu que quan hi hagi qualsevol litigi o qüestió entre l'interessat i l'Administració, s'ha de consignar el preu just per la quantitat que sigui objecte de discòrdia.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

PRIMER. Acceptar l'acord adoptat per la Secció de Tarragona del Jurat d'Expropiació de Catalunya, en sessió celebrada el 15 de novembre de 2022, que fixa en la quantitat de 3.010,94 euros el preu just de la finca núm. XXX del Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340, TM de Tarragona i el Catllar

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de l'import de **503,38 euros**, amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l'exercici 2023, i consignar aquesta quantitat en la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria de la Diputació de Tarragona, a nom de XXX, com a preu just corresponent a la finca núm. XXX del parcel·lari de l'esmentat Projecte.

TERCER. Notificar aquest acord al Ministeri Fiscal, i traslladar-ho al Servei d'Assistència al Territori, a la Intervenció General i a la Tresoreria d'aquesta Corporació.

Règim de recursos:

- Acte administratiu definitiu no recurrible.

11. APROVAR LA RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES DE SEGURETAT I DRENATGE A LA CARRETERA TV-3223, DE LA TORRE DE FONTAUBELLA A PRADELL DE LA TEIXETA, I APROVAR PREUS JUSTOS ADDICIONALS PER MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2018, va aprovar definitivament el Projecte de millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta (BOP de Tarragona núm. 194 de 9 d'octubre de 2018).

2. Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, la relació dels quals consta a l'esmentat Projecte i va ser aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d'informació pública.

3. Per acord de la Junta de Govern de 26 d'abril de 2019, es van aprovar els preus justos per mutu acord i el pagament de la majoria de propietaris afectats per l'esmentat Projecte.

4. Un cop acabades les obres Projecte de millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, el Servei d'Assistència al Territori informa que ha comprovat les superfícies realment ocupades a les parcel·les afectades per les obres, i s'ha constatat la necessitat de modificar les superfícies afectades de la majoria de les finques del parcel·lari del Projecte esmentat.

5. S'ha arribat a un acord amb la majoria dels propietaris afectats que han de rebre indemnitzacions addicionals, respecte a la quantia d'aquestes i preus considerats justos per la Diputació.

6. Els propietaris de les finques números XXX, XXX i XXX del Projecte, les quals han sofert modificacions en les seves afectacions inicials, no han aportat a l'expedient la documentació requerida per convenir per mutu acord els preus justos addicionals, donades les afectacions finals i les quanties de les indemnitzacions addicionals i proposades per la Diputació.

Els preus considerats justos per la Diputació, per aquestes modificacions de les superfícies inicialment afectades, estan valorades conforme els preus justos inicials acceptats pels seus propietaris en les actes de preu just per mutu acord signades en data 4 de desembre 2018 i 12 de febrer de 2019, segons el detall següent:

<u>Finca XXX - polígon XXX parcel·la XXX de XXX</u>	
Superfície: -12 m2 de sòl forestal a 0,87 €/m2	-10,44
Premi d'afecció 5%	-0,52
Ocupació temporal (25% valor sòl): +50,40 m2 de sòl rural a 0,36 €/m2	10,96
TOTAL	0,00 €

<u>Finca XXX - polígon XXX parcel·la XXX de XXX</u>	

Superfície: +43 m2 de secà a 2,40 €/m2	103,20
Premi d'afecció 5%	5,16
TOTAL	108,36 €

<u>Finca XXX - polígon XXX parcel·la XXX de XXX</u>	
Superfície: +57 m2 de sòl forestal a 0,87 €/m2	49,59
Premi d'afecció 5%	2,48
TOTAL	52,07 €

Aquests imports, que regularitzen els preus considerats justos per la Diputació i les indemnitzacions corresponents per les afectacions a les esmentades finques, s'han de consignar en la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona a disposició dels seus propietaris i fins que compareguin per cobrar els imports.

7. Les finques XXX, XXX, XXX, XXX i XXX, de propietat desconeguda, les actuacions derivades de les quals es van entendre amb el Ministeri Fiscal, també han sofert modificacions en les seves afectacions inicials, i el preu just d'aquestes afectacions addicionals es detalla a continuació calculat segons els acords adoptats el 18 de febrer de 2020 pel Jurat d'Expropiació de Catalunya en la fixació del preu just d'aquestes finques:

<u>Finca XXX - polígon XXX parcel·la XXX de XXX</u>	
Superfície: -24 m2 de sòl rural a 2,49 €/m2	-59,76
Plantacions: -24m2 de vol (bosc de pi blanc) a 0,15 €/m2	-3,60
Premi d'afecció 5%	-3,17
Ocupació temporal (25% valor sòl): +106,87 m2 de sòl rural a 0,62 €/m2	66,53
TOTAL	0,00 €

<u>Finca XXX - polígon XXX parcel·la XXX de XXX</u>	
Superfície: +14m2 de sòl rural a 2,49 €/m2	34,86
Premi d'afecció 5%	1,74
TOTAL	36,60 €

<u>Finca XXX - polígon XXX parcel·la XXX de XXX</u>	
Superfície: +50m2 de sòl rural a 2,49 €/m2	124,50
Plantacions: +50m2 de vol (bosc de pi blanc) a 0,15 €/m2	7,50
Premi d'afecció 5%:	6,60
Indemnització: Demèrits pèrdua superfície (-50m2 x 1 €/m2)	-49,80
TOTAL	88,80 €

<u>Finca XXX - polígon XXX parcel·la XXX de XXX</u>	
Superfície: +270m2 de sòl rural a 2,49 €/m2	672,30
Premi d'afecció 5%	33,62
TOTAL	705,92 €

Finca XXX- polígon XXX parcel·la XXX de XXX		
Superfície: +523,00m2 de regadiu a 4,52 €/m2		2.363,96
Premi d'afecció 5%		118,20
Ocupació temporal: -69 m2 de regadiu x 0,94 €/m2		-65,03
	TOTAL	2.417,13 €

Aquests imports, que regularitzen els preus considerats justos per la Diputació i les indemnitzacions corresponents per les afectacions a les esmentades finques, s'han de consignar en la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona a disposició dels seus propietaris i fins que acreditin suficientment la titularitat de les corresponents finques.

Fonaments de dret

1. L'article 5 de la Llei d'expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que quan no compareguin a l'expedient els propietaris o titulars de les finques afectades s'han d'entendre les diligències amb el Ministeri Fiscal.

2. L'article 10 de la Llei d'expropiació forçosa (d'ara en endavant LEF) estableix que la utilitat pública s'entén implícita, en relació amb l'expropiació d'immobles, en tots els plans d'obres i serveis de la província.

3. L'article 17 de la LEF diu que quan el projecte d'obres i serveis compregui la descripció material i detallada dels béns o drets que consideri d'expropiació necessària, la necessitat d'ocupació s'entén implícita en l'aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat a formular la relació esmentada a l'únic efecte de la determinació dels interessats.

4. L'article 24 de la LEF disposa que l'administració i el particular a qui es refereixi l'expropiació poden convenir l'adquisició dels béns o drets que són objecte d'aquella lliurement i per mutu acord.

5. L'article 50 de la LEF disposa que quan el propietari refusi rebre el preu o quan existeixi qualsevol litigi o qüestió entre l'interessat i l'Administració, es consignarà el preu just per la quantitat que sigui objecte de discòrdia a la Caixa General de Dipòsits, a disposició de l'autoritat o Tribunal competent.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

PRIMER. Aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats pel Projecte de millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb les superfícies realment afectades per l'execució de l'obra:

Finca	Titular i domicili	Terme municipal	Referència cadastral		Superfície expropiada m2	Ocupació temporal m2	Servitud m2	
			Polígon	Parcel·la				
XXX	XXX, DNI XXX	XXX	XXX	XXX	172	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	2	50,40	-	

XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	103	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	195	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	99	172,20	-	
XXX	XXX DNI XXX , i XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	15	109,20	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	-	133,00	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	158	-	-	
XXX	XXX, DNI XXX, i XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	516	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	9	18	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	45	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	168	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	-	105	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	108	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	385	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	30	142	-	
XXX	XXX DNI XXX, XXX DNI XXX, i XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	31	-	-	
XXX	XXX, CIF XXX	XXX	XXX	XXX	36	-	-	
XXX	XXX, CIF XXX	XXX	XXX	XXX	381	-	-	
XXX	XXX, DNI XXX	XXX	XXX	XXX	320	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	38	-	-	
XXX	XXX, CIF XXX	XXX	XXX	XXX	101	-	-	
XXX	XXX DNI XXX i, XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	824	-	-	
XXX	XXX, CIF XXX	XXX	XXX	XXX	402	-	-	
XXX	XXX DNI XXX, i XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	924	1.251,60	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	433	106,87	-	
XXX	XXX DNI XXX, i XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	495	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	1.409	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	439	14	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	180	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	258	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	539	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	2.217	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	73	25	-	
XXX	XXX DNI XXX i, XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	52	-	-	
XXX	XXX DNI XXX i, XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	122	-	-	

XXX	XXX DNI XXX i, XXX DNI XXX, i XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	12	10	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	19	18	-	
XXX	XXX DNI XXX i, XXX DNI XXX i, XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	396	17	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	257	•	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	83	299,80	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	33	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	19	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	219	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	51	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	-	101,20	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	136	-	-	
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	283	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	548	-	-	
XXX	XXX DNI XXX i, XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	30	86	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	160	123	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	445	80	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	97	78	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	-	83	-	
XXX	XXX DNI XXX i, XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	-	184,80	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	112	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	98	48	24	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	137	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	-	126	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	71	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	238	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	98	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	66	-	-	
XXX	XXX DNI XXX, i XXX DNI XXX, i XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	10	37,72	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	77	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	91	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	10	12,60	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	37	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	194	-	-	
XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	38	21	-	

XXX	XXX DNI XXX	XXX	XXX	XXX	79	-	-	
-----	-------------	-----	-----	-----	----	---	---	--

SEGON. Exposar l'esmentada relació de béns i drets pel termini de 20 dies hàbils, en el tauler d'anuncis dels Ajuntaments de la Torre de Fontaubella i Pradell de la Teixeta i de la Seu Electrònica de la Diputació, i publicar en el BOP de Tarragona i en el Diari de Tarragona.

TERCER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord definitives de les finques afectades, de conformitat amb les dades que figuren a l'expedient del Projecte de millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, i autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament dels següents preus justos addicionals, corresponents als propietaris que han comparegut a l'expedient i que han acreditat la titularitat de les seves finques, per un import total de **26.757,28 €**, amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l'exercici 2023:

Finca	Propietari	Direcció	NIF	Import
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	6.498,24
XXX, XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	982,80
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	42,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	1.008,00
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	1.033,20
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	196,41
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	192,32
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	2.675,82
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	437,88

XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	829,18
XXX,XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	215,83
XXX,XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	215,83
XXX,XXX, XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	1.848,52
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	213,28
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	30,63
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	557,58
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	99,60
XXX, XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	2.147,04
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	587,41
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	3.206,24
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	108,36
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	347,04
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	937,95
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	435,96
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	0,00
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	609,84
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	1.300,32
TOTAL				26.757,28

QUART. Transferir els imports esmentats al números de compte autoritzats pels propietaris de les finques a aquests efectes.

En el supòsit que els propietaris refusin rebre l'import del preu just o no el puguin cobrar per existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s'aixecarà la corresponent acta d'ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.

CINQUÈ. Aprovar les actes de preu just per mutu acord definitives de les finques afectades següents, de conformitat amb les dades que figuren a l'expedient del Projecte de millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta; i autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i consignar a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona els imports que s'assenyalen a continuació, per un import total de **177,59 €**, amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l'exercici 2023, en concepte de preus justos addicionals de les finques que es relacionen a continuació del Projecte esmentat, fins que els propietaris acreditin suficientment la inexistència de càrregues sobre aquestes finques:

Finca	Propietari	Direcció	NIF	Import
XXX, XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	88,80
XXX, XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	88,79
TOTAL				177,59 €

SISÈ. Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i consignar a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona els imports que s'assenyalen a continuació, per un import total de **3.408,88 €**, amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l'exercici 2023, en concepte de preus justos addicionals de les finques que es relacionen a continuació del Projecte esmentat, fins que els propietaris compareguin per cobrar els imports o acreditin suficientment la titularitat de les corresponents finques, en el seu cas:

Finca	Propietari	Direcció	NIF	Import
XXX i XXX	XXX	XXX XXX	XXX	108,36
XXX	XXX	XXX XXX	XXX	52,07
XXX i XXX	XXX	XXX	XXX	125,40
XXX	XXX	XXX	XXX	705,92
XXX	XXX	XXX	XXX	2.417,13
TOTAL				3.408,88 €

SETÈ. Traslladar aquest acord al Servei d'Assistència al Territori per a la redacció dels plànols parcel·lars d'expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades, i notificar-ho al Ministeri Fiscal, a ADIF i als propietaris de les finques XXX, XXX, XXX, XXX, XXX i XXX en la part que els afecta.

VUITÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del procediment d'expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent a la data de l'acta de pagament i d'ocupació o, en el seu cas, de consignació i d'ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre immobiliari.

Règim de recursos:

- Acte administratiu definitiu no recurrible.

12. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL – MONESTIR D'ESCORNALBOU PER USOS CULTURALS.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per decret de Presidència núm. 2020-0003416 de data 24 de setembre de 2020, es va adjudicar el contracte del servei de direcció d'obra per l'execució de les obres incloses en el Projecte de restauració del Castell-Monestir d'Escornalbou per usos culturals, a l'empresa XXX I XXX UTE, Llei 18/1982, de 26 de maig (U01855683), per un import de 39.083,00 € (IVA inclòs).

El contracte es va formalitzar el dia 26 d'octubre de 2020. El termini d'execució coincidirà amb el termini que destini l'empresa constructora per la completa execució i finalització de les obres del projecte, i per tant, el termini real d'execució inclourà la seva liquidació i finalització del termini de garantia del contracte d'obres.

2. En data 2 de novembre de 2022, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori i responsable del contracte, ha informat de la necessitat de modificar el contracte. L'informe es transcriu parcialment a continuació:

«(…)

En les obres d'Escornalbou es va tenir especial cura en les actuacions de restauració i consolidació que s'hi van fer en l'execució del contracte adjudicat a GEOCISA. Per això s'hi van fer treballs arqueològic de reconeixement documentats amb tecnologia lasser scan. Amb les cales parietals i de les rases obertes s'hi van trobar noves estructures i altres vestigis arqueològics que calia preservar i que van generar la necessitat de introduir diversos canvis que van donar lloc a un Projecte modificat per les causes sobrevingudes següents:

a) Estructura planta noble:

- *No caldrà fer el micropilotatge de consolidació estructural de la planta noble, després de realitzar les cates previstes en el subsol i comprovar que no eren necessaris. S'ha previst executar un reforç puntual de la fonamentació en alguns indrets de la planta baixa.*
- *Els treballs arqueològics que s'han fet obliguen a ampliar la realització de cales en els mur existents de planta baixa i planta primera per confirmar el seu estat estructural. Aquestes cales han evidenciat la presència de murs amb valor històric que recomanen no enderrocar-los i per tant, no es faran els estintolaments previstos.*

(...)

- *També cal ampliar les cales en el subsol per conèixer l'estat de les fonamentacions estructurals de la planta noble i resta de l'edifici.*

(...)

a) Golfes, coberta i pluvials

- *L'empresa GOECISA ha presentat l'estudi de l'estructura de fusta que ha realitzat SANITE i que correspon a les millores ofertades en el concurs de les obres. El resultat de l'estudi palesa el pitjor estat de l'estructura de fusta, per la qual cosa s'haurà d'ampliar aquest estudi a la totalitat de l'estructura i es redefiniran els reforços estructurals que caldrà aplicar-hi. a) Lavabos i cafeteria*
- *Al realitzar l'excavació de la solera prevista en el projecte han aparegut estructures arqueològiques de valor patrimonial (tancaments de la cisterna i el basament d'una font d'aigua medieval). Aquestes restes cal conservar-les i això obligarà a modificar la distribució prevista inicialment. La nova distribució suposarà perdre dos dels inodors existent i el seu trasllat al la zona prevista inicialment com a magatzem. També caldrà modificar la situació del grup electrògen, que es traslladarà a l'interior de la torre de la muralla més propera.*

(...)

- *L'estructura d'aquest espai es modifica incorporant elements metàl·lics de suport per evitar afectar els arcs existents detectats en les cales realitzades*

a) Aula i serveis culturals

- *Es modificarà parcialment la distribució dels vestidors prevista com a conseqüència de les modificacions realitzades en la zona de lavabos i cafeteria, per tal que els lavabos del públic tinguin accés des de l'exterior del monument.*

a) Accés al recinte

- *Com a conseqüència de les múltiples troballes arqueològiques (restes de la muralla perimetral, paviments, estructures varies,..) ha estat necessari modificar el traçat de les rases de les instal·lacions del projecte. Aquestes troballes han afectat de forma molt important a la zona del claustre (basament de les galeries del claustre, paviments, canalitzacions antigues, ...) i obligaran a una redefinició de les solucions previstes per aquest espai en el projecte aprovat.*
- *Les troballes aparegudes obligaran a ampliar de forma considerable les excavacions arqueològiques i a reordenar l'itinerari de les visites.*

- La modificació del traçat de les rases de les instal·lacions també obliguen a modificar el projecte d'il·luminació.

(...)

El Projecte modificat implicava un increment de l'import econòmic del PEM de 133.886,33 €.

L'increment del pressupost PEM modificat (1.215.924,21 €) respecte al pressupost inicial (1.082.038,88 €) són 133.885,33 € que representa un 12,3734 % d'increment.

El projecte va ser aprovat per la Diputació i acceptat pel contractista que va executar i finalitzar les obres el 2on trimestre 2022.

3. Modificació de la direcció d'obres a conseqüència de la modificació del projecte d'obres per causes sobrevingudes

La clàusula 6ena "Descripció dels serveis" de la Memòria justificativa del contracte de la direcció d'obra preveu que els serveis d'arquitecte com a director facultatiu fan referència al projecte d'execució aprovat en un inici.

En l'anterior apartat 2 s'han posat de manifest les causes sobrevingudes de la modificació de les obres derivades de les excavacions arqueològiques, el resultat de les quals era impossible de preveure, doncs no hi havia cap mena d'indici documentat. Les troballes van ser una gran sorpresa per l'equip d'arqueòlegs, pels tècnics i pels mateixos historiadors que estudien els orígens i la història del castell monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.

A conseqüència de tot això i en base a la seva responsabilitat la direcció d'obra va incrementar la dedicació al projecte per estudiar nous escenaris, per formular propostes tècniques i per donar solucions als requeriments funcionals i culturals del monument en el seu conjunt, preservant les troballes, no aturant les obres i millorant la futura experiència de les visites turístiques en la mesura que fos possible.

L'apartat 1 d'antecedents del present informe explica que els honoraris de la direcció d'obra estan referenciats al cost de l'execució material de les obres i, en cas d'increment, també preveu modificar-los com a conseqüència dels increments d'obra.

Així, a conseqüència del Projecte Modificat, els honoraris dels arquitectes per la Direcció d'Obra varien de 32.300,00 € a 36.296,62 €, s'incrementen 3.996,62 €, que també representa un 12,3734 %.»

3. En el mateix informe, el responsable del contracte ha indicat que «L'execució de les obres, adjudicades a l'empresa GEOCISA es va iniciar al gener de 2021 i van concloure al mes de juliol de 2022.

D'acord amb el contracte d'adjudicació el càlcul dels honoraris de direcció d'obra s'ha fet en base a la fórmula de referència del Col·legit Oficial d'Arquitectes de Catalunya per obres, sobre un pressupost de l'obra de P.E.M. de 1.082.038,88 €.

Honoraris = $P \times C \times E$

- $P = \text{PEM}$ (Pressupost d'execució material) de les obres: 1.082.038,88 €

Superfície afectada per les obres: entre 1.000 i 2.000 m²

- $C = 11,28 \%$ Percentatge d'honoraris del Col·legit d'Arquitectes de Catalunya
- $E =$ Percentatge d'aplicació segons tipus de treball:

Per direccions i Certificació final d'obra el coeficient es : 0,35

Sobre aquest coeficient s'apliquen dos coeficients mes:

D'acord amb els barems del Col·legit d'Arquitectes en cas de ser obres de reforma o reparació per la major dificultat que suposa, el coeficient s'incrementa amb 1,2.

D'acord amb els barems del Col·legit d'Arquitectes en cas de ser obra oficial per l'administració, el coeficient el coeficient es redueix en 0,80

Per tant, $E = 0,35 \times 1,2 \times 0,8 = 0,336$

Honoraris de licitació = $1.082.038,88 \text{ €} \times 11,28 \% \times 0,336 = 41.010,14 \text{ €}$ (sense IVA)

La baixa econòmica de la oferta respecte als honoraris de licitació és del 21,239 %»

4. A l'expedient hi consta l'informe favorable emès per la Secretaria General en relació a la modificació d'aquest contracte.

Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 al 207 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

2. L'article 205.2.b de la LCSP indica que podrà modificar-se un contracte vigent quan es tracti d'una circumstància sobrevinguda i imprevista en el moment en que es va licitar.

De conformitat amb els art. 29.7 i 243.3 de la LCSP i, en el mateix sentit, en l'apartat K del quadre resum del Plec de clausules administratives particulars i en l'apartat 4 del Plec de prescripcions tècniques particulars el contracte de direcció d'obres es considera un contracte complementari al d'obres, i per tant està vigent fins que no es produeixi la liquidació i finalització del termini de garantia del contracte principal.

3. D'acord amb l'article 206 de la LCSP, en els supòsits de modificació del contracte no previstos en el Plec de clausules administratives particulars, les modificacions acordades per l'òrgan de contractació són obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

4. De conformitat amb l'article 109 de la LCSP, quan, com a conseqüència d'una modificació del contracte, el preu d'aquest experimenti una variació, s'ha de reajustar la garantia, perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació.

5. La competència per a la modificació d'aquest contracte correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. [2019-0003370](#), de 14 d'agost de 2019).

En conseqüència, **S'ACORDA:**

Primer. Aprovar la modificació del contracte del servei de direcció d'obra per l'execució de les obres incloses en el Projecte de restauració del Castell-Monestir d'Escornalbou per usos

culturals, XXX I XXX UTE, Llei 18/1982, de 26 de maig (U01855683), consistent en l'increment dels honoraris dels arquitectes per la direcció d'obra, amb un cost de 3.996,62 € (IVA no inclòs),

Preu (IVA exclòs): 3.996,62 €
IVA 21 %: 839,29 €
Preu del contracte: 4.835,91 €

Segon. Autoritzar i disposar l'import de la modificació de 4.835,91 €, a càrrec a l'aplicació pressupostària 2023 / 1200 / 336 / 22706 / 01 de la Diputació de Tarragona.

Tercer. Requerir a l'empresa XXX I XXX UTE, Llei 18/1982, de 26 de maig, perquè en el termini de 10 dies a comptar del següent al que rebí la notificació de la resolució constitueixi una garantia complementària per import de CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (199,83 €), corresponent al 5 % de l'increment de l'adjudicació, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució del contracte modificat.

Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte modificat d'acord amb l'art. 207 de la LCSP.

Cinquè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.

Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del SAM.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la publicació en el Perfil de contractant.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació en el Perfil de contractant, davant de la Presidenta de la Diputació.

13. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-3408 DES D'AMPOSTA A SANT CARLES DE LA RÀPITA, 1A FASE TRAM PK 0+700 A TV-3406.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. En data 15 d'octubre de 2018, l'empresa UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU I TRANSMABER, SL (abreujadament UTE AMPOSTA), amb NIF U55739585, va constituir la garantia definitiva per un import de 84.409,72 €, per respondre del contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de La Ràpita, 1a fase tram PK 0+700 A TV-3406, del qual va resultar adjudicatària per Decret de Presidència número 2018-0003353. El contracte es va formalitzar en data 16 de novembre de 2018.

2. Per acord de la Junta de govern de data 16 de juny de 2020, es va aprovar el projecte modificat núm. 1 i la modificació del contracte d'aquestes obres per un import de 530.319,58 € i es va constituir una garantia complementària per un import de 21.914,04 €.

3. En data 5 d'octubre de 2020 es va procedir a la recepció de l'obra i es va iniciar el termini de garantia del contracte de dos (2) anys.

4. En data 12 de gener de 2023, el cap de servei de Projectes i Obres, informa que les obres estan en bon estat i no s'observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari de les obres i que es pot procedir a la liquidació del contracte per un import de zero euros (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.

Fonaments de dret

1. L'article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), preveu la liquidació dels contractes.

2. De conformitat amb l'article 210.3 de la LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l'Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.

3. L'article 111 de la LCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.

4. La competència per aprovar la liquidació i la devolució de la garantia correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de La Ràpita, 1a fase tram PK 0+700 A TV-3406.

Segon. Retornar a l'empresa UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU I TRANSMABER, SL (abreujadament UTE AMPOSTA), amb NIF U55739585, la garantia definitiva d'un import total de 84.409,72 € i la garantia complementària d'un import total de 21.914,04 €, constituïdes mitjançant les següents cartes de pagament, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d'aquesta Diputació, d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social:

Carta de pagament	Data constitució	Import
2018000723	15/10/2018	42.204,86 €
2018000724	15/10/2018	42.204,86 €
2020000356	02/07/2020	10.957,02 €
2020000363	07/07/2020	10.957,02 €

Tercer. Notificar-ho a l'empresa UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU I TRANSMABER, SL (abreujadament UTE AMPOSTA).

Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, a la Intervenció General i a la unitat de Tresoreria.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

14. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, D'IMPRESSORES MULTIFUNCIÓ PER DIFERENTS UBICACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per acord de Junta de Govern, de data 27 de setembre de 2022, es va adjudicar el contracte de subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra d'impressores multifunció per diferents ubicacions de la Diputació de Tarragona, a l'empresa AVALION INNOVATION & TRANSFORMATION SERVICES, SLU, per un import màxim de 538.938,84 € (IVA inclòs), i pels preus unitaris ofertats per l'empresa.

El contracte es va formalitzar el dia 8 de novembre de 2022 amb un termini d'execució de 48 mesos des del lliurament i posta en marxa del maquinari.

2. En data 14 de desembre de 2022, el Cap d'unitat operativa del Centre d'atenció a l'Usuari ha emès l'informe sobre la necessitat de procedir a la modificació del contracte que es transcriu a continuació:

“ ...

Antecedents:

*El present contracte preveu l'adquisició d'una sèrie d'impressores multifuncionals amb la modalitat de cost per còpia, per tal de cobrir les necessitats dels diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, en el seu dia d'acord amb les converses amb els diferents centres, es van definir les necessitats dels equips. Posteriorment, des del Conservatori de Música de Reus, ens han manifestat que un dels dos equips que els hi corresponen necessitarien que incorporés la possibilitat d'afegir un **finalitzador extern de paper, grapador i plegat.***

Un cop manifestada la nova necessitat a l'adjudicatari del contracte, aquest ens ha fet arribar un pressupost per un increment de 79,85 € al mes, que correspon un total de 3.823,80 € per la duració total del contracte.

Es sol·licita:

Donat que el present contracte contempla la possibilitat de modificació del mateix, per futures necessitats d'ampliació de maquinari durant la seva vigència per un import màxim de 89.080,80 €, sense iva, el que representa un 20% de la despesa, i tenint en compte que la modificació proposada suposa un increment de 79,85 € al mes, sense iva, en concepte de lloguer mensual, es sol·licita afegir la funcionalitat requerida, en la màquina en qüestió que s'instal·larà al Conservatori de Música de Reus.

Increment mensual (sense IVA)	Termini duració contracte	TOTAL (sense IVA)
79,85 €	48 mesos	3.832,80 €

...”

3. A l'expedient consta l'informe favorable emès per la Secretaria General a la modificació del contracte de 23 de desembre de 2022.

4. Per Decret de la presidenta, número 6755-2022, de data 30 de desembre de 2022, es va aprovar l'inici de l'expedient de la modificació del contracte del subministrament mitjançant arrendament, sense opció de compra, d'impressores multifunció per diferents ubicacions de la Diputació de Tarragona, per un import de 4.637,69 € (IVA inclòs) a l'empresa AVALION INNOVATION & TRANSFORMATION SERVICES, SLU.

En el mateix acord s'establia un termini de 3 dies perquè, si s'esqueia, l'empresa realitzés les al·legacions que estimés pertinents.

5. En data 2 de gener de 2023, es posà a disposició la notificació electrònica de l'esmentada resolució a l'empresa AVALION INNOVATION & TRANSFORMATION SERVICES, SLU, la qual va ser acceptada per part de l'interessat el mateix dia.

6. Segons l'informe del Registre General, de data 9 de gener de 2023, i un cop transcorregut el termini de 3 dies concedit, no consta s'hagin presentat al·legacions al Decret de presidència, número 6755-2022, de 30 de desembre de 2022, en l'expedient de referència.

Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 al 207 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

2. L'article 204.1 de la LCSP indica que podrà modificar-se el contracte durant la seva vigència fins a un màxim del 20% del preu inicial quan en els plecs de clàusules administratives particulars s'hagués advertit expressament.

3. El plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, contempla a l'annex XIX la possibilitat de modificació del contracte, en casos puntuals i de forma justificada.

Es podrà procedir a la modificació del contracte per futures necessitats d'ampliació de maquinària amb les mateixes característiques del producte ofertat. La durada de l'arrendament del maquinari objecte de modificació no excedirà de la durada inicial del contracte.

4. De conformitat amb l'article 109 de la LCSP, quan, a conseqüència d'una modificació del contracte, el preu d'aquest experimenti una variació, s'ha de reajustar la garantia, perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació.

5. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius pressupostos.

6. La competència per aprovar la modificació de l'expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

Primer. Aprovar la modificació del contracte de subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra, d'impressores multifunció per diferents ubicacions de la Diputació de Tarragona, prevista als plecs de clàusules administratives particulars, subscrit amb l'empresa AVALION INNOVATION & TRANSFORMATION SERVICES, SLU, (NIF B88426036), amb un cost de 4.637,69€ (IVA inclòs).

Segon. Autoritzar i disposar l'import de la modificació de 4.637,69€ (IVA inclòs), segons el següent desgloss:

Anualitat	Aplicació pressupostaria	Import
2023	2032/324/21300	1.256,05€
2024	2032/324/21300	1.159,42€
2025	2032/324/21300	1.159,42€
2026	2032/324/21300	1.062,80€

Tercer. Subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a l'existència del crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

Quart. Requerir a l'empresa AVALION INNOVATION & TRANSFORMATION SERVICES, SLU, perquè en el termini de 10 dies a comptar del següent al qual rebí la notificació de la resolució constitueixi una garantia complementària per import de CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (191,64 €), corresponent al 5 % de l'increment de l'adjudicació, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució del contracte modificat.

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte modificat d'acord amb l'art. 207 de la LCSP.

Sisè. Notificar-ho a l'empresa AVALION INNOVATION & TRANSFORMATION SERVICES, SLU.

Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Tecnologies de la informació i de la Comunicació.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

15. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES D'UNA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE LA CARRETERA T-314 I EL CAMÍ DE SANT JOAN, VINYOLS I ELS ARCS.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. En data 3 de desembre de 2019, l'empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA, amb NIF A43795442, va constituir la garantia definitiva per un import de 17.925,16 €, per respondre del contracte de les obres d'una rotonda a la intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan, Vinyols i els Arcs, del qual va resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern, de 17 de desembre de 2019. El contracte es va formalitzar en data 21 de gener de 2020.

2. En data 20 de gener de 2021, reunits representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària es va procedir a la recepció de l'obra de l'esmentat contracte, aixecant la corresponent acta de recepció final en què es fa constar que l'obra es troba acabada de total conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades que han servit de base per a la seva contractació i execució i s'ha comprovat a més, que l'obra es troba en bon estat. La data de l'Acta de recepció final determina l'inici del termini de garantia que és d'un (1) any.

3. En data 28 de novembre de 2022, el cap de servei de Projectes i Obres, informa que les obres estan en bon estat i no s'observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari de les obres i que es pot procedir a la liquidació del contracte per un import de zero euros (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.

Fonaments de dret

1. L'article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), preveu la liquidació dels contractes.

2. De conformitat amb l'article 210.3 de la LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l'Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.

3. L'article 111 de la LCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.

4. La competència per aprovar la liquidació i la devolució de la garantia correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, **S'ACORDA**:

Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres d'una rotonda a la intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan, Vinyols i els Arcs, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).

Segon. Tornar a l'empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (A43795442) la garantia definitiva del contracte esmentat, constituïda el dia 3 de desembre de 2019, per import de 17.925,16 €, segons carta de pagament núm. 2019000802, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d'aquesta Diputació, d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Tercer. Notificar-ho a l'empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA.

Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, a la Intervenció General i a la unitat de Tresoreria.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

16. ACCEPTAR L'AUTORITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-342, DE ROQUETES ALS REGUERS.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 26 de novembre de 2021, va aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers (BOP de Tarragona de 17 de desembre de 2021).

Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte esmentat, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, la relació dels quals consta a l'esmentat Projecte i va ser aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d'informació pública.

2. La Diputació de Tarragona ha d'executar les obres del Projecte esmentat, amb l'afectació de la següent finca de titularitat de l'Ajuntament de Tortosa:

Núm. finca	Referència cadastral	Terme municipal	Ocupació definitiva
XXX	XXX	Tortosa	441 m2

3. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tortosa va acordar, el 28 d'octubre de 2021, donar conformitat al Projecte de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers, en la fase d'aprovació inicial del Projecte esmentat, per poder procedir a l'ocupació de la superfície afectada de 441 m2 de la finca del polígon XXX, parcel·la XXX, del terme municipal del Tortosa.

Fonaments de dret

1. L'article 91.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, que diu que les autoritzacions que habilitin per a una ocupació de béns de domini públic que sigui necessària per a l'execució d'un contracte administratiu hauran de ser atorgades per l'Administració que sigui el seu titular, i es consideraran accessòries d'aquell.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

1. Acceptar l'autorització de l'Ajuntament de Tortosa, a la Diputació de Tarragona, d'ocupació definitiva de la superfície de la següent finca de la seva titularitat, afectada per l'execució del Projecte de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers, per tal de poder executar les obres de l'esmentat Projecte:

Núm. finca	Referència cadastral	Terme municipal	Ocupació definitiva
XXX	XXX	Tortosa	441 m2

2. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Tortosa, i comunicar-ho al Servei d'Assistència al Territori.

Règim de recursos:

- Acte administratiu definitiu no recorrible.

17. RETORNAR LES GARANTIES DEFINITIVES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ HORIZONTAL A LES CARRETERES DE LA XARXA VIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOT 1 I 2).

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. L'empresa PROSEÑAL, SLU (B59720987) en data 13 de setembre de 2017 va constituir les garanties definitives per un import de 30.000,00 € i de 15.000,00 €, segons cartes de pagament núm. 2017000650 i 2017000651, respectivament, per a respondre del contracte del servei de senyalització horitzontal a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona, lots 1 i 2, del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2017.

El contracte es va formalitzar el dia 21 de novembre de 2017.

2. En data 20 de juliol de 2021, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van signar l'Acta d'acreditació de prestació de serveis (recepció final) i es va iniciar el termini de garantia del contracte de divuit (18) mesos.

3. Per acord de la Junta de govern de data 17 de maig de 2022, es va aprovar la liquidació d'aquest contracte, lots 1 i 2, per un import de ZERO EUROS (0,00€).

4. En data 12 de gener de 2023, el cap d'Àrea del Servei d'Assistència al Territori (SAT), ha emés informe favorable de devolució de la garantia definitiva, en el que fa constar que transcorregut el termini de garantia, els treballs executats es troben en bon estat i no s'observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari del contracte del servei.

Fonaments de dret

1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.

2. De conformitat amb l'article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l'Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.

3. La competència per aprovar la les devolucions de les garanties dels contractes correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, **S'ACORDA**:

Primer. Retornar a l'empresa PROSEÑAL, SLU (B59720987) les garanties definitives del contracte del servei de senyalització horitzontal a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona, per import de 30.000,00 € (lot 1) i de 15.000,00 € (lot 2), constituïdes el dia 13 de setembre de 2017, mitjançant cartes de pagament núm. 2017000650 i 2017000651, respectivament, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d'aquesta Diputació, i d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Segon. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària del contracte.

Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i l'Àrea del Servei d' Assistència al Territori.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

18. RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LA REPOSICIÓ DE DIVERSOS VEHICLES I IMPLEMENTS DE MAQUINÀRIA AMB DESTINACIÓ AL SAT (LOT 1 I 2).

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. En data 22 de març de 2016 l'empresa TARRACO CENTER, SA (NIF A43057926) va constituir la garantia definitiva, per un import de 1.654,36 euros per a respondre del contracte de la reposició de diversos vehicles i implementes de maquinària amb destinació al SAT (lots 1 i 2), del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 8 d'abril de 2016.
2. En data 27 de maig de 2016, representats de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van signar l'Acta de recepció dels vehicles. Amb la signatura de l'Acta es va iniciar el termini de garantia del subministrament de cinc (5) anys.
3. Per decret de Presidència número 2018-0002310 de data 30 de juliol de 2018, es va aprovar la liquidació del contracte de la reposició de diversos vehicles i implementes de maquinària amb destinació al SAT (lots 1 i 2).
4. El cap de secció de conservació del Servei d'Assistència al Territori i el cap de l'Àrea del SAT, en data 12 de gener de 2023, informa que els vehicles estan en bon estat i no s'observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari del contracte de subministrament, i per tant no hi ha cap inconvenient en què es retorni al contractista la garantia constituïda o es cancel·li l'aval o assegurança de caució.

Fonaments de dret

1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.

2. De conformitat amb l'article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l'Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.

3. La competència per aprovar la devolució de la garantia d'aquest contracte correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-0003370, de data 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, **S'ACORDA**:

Primer. Retornar a l'empresa TARRACO CENTER, SA (NIF A43057926) la garantia definitiva del contracte, per un import de 1.654,36 euros mitjançant carta de Pagament núm. 2016000177, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d'aquesta Diputació, d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Segon. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària del contracte.

Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori (SAT), a la Tresoreria General i a la Intervenció General.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Gestió de Serveis Generals

19. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE CONDICIONAMENT ACÚSTIC DE L'AULA 0 I BIBLIOTECA DE L'ESCOLA CONSERVATORI DE MÚSICA DE TARRAGONA.

De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. El 15 de novembre de 2022 la Junta de Govern va aprovar inicialment el Projecte condicionament acústic de l'aula 0 i biblioteca de l'Escola Conservatori de Música de Tarragona.

2. El Projecte s'ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant anunci que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 28 de novembre 2022 (codi de verificació electrònica 2022-10209), així com en el tauler d'anuncis de la seu electrònica.

3. En data 17 de gener de 2023 la responsable del Registre General ha informat que entre el 29 de novembre de 2022 i el 13 de gener de 2023 no s'ha presentat cap escrit d'al·legacions i reclamacions.

Fonaments de dret

1. D'acord amb el que estableix l'article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'adjudicació d'un contracte d'obres requereix la prèvia aprovació del projecte corresponent.

2. Per raó del tipus de l'obra de què es tracta, la tramitació d'aquest projecte s'ha d'ajustar al procediment que estableix l'article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

3. La competència per aprovar els projectes d'obres i serveis, la contractació o concessió dels quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la Diputació de Tarragona, mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, **S'ACORDA**:

1. Aprovar definitivament el Projecte condicionament acústic de l'aula 0 i biblioteca de l'Escola Conservatori de Música de Tarragona.

2. Iniciar els tràmits per sol·licitar l'autorització corresponent de les obres a l'Ajuntament de Tarragona.

3. Sol·licitar la declaració per part del Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona de l'especial interès o utilitat pública municipal als efectes d'aplicar la bonificació.

4. Sol·licitar la concessió de la bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d'acord amb l'article 8.2.1.4 de l'ordenança fiscal número 13 de l'Ajuntament de Tarragona.

5. Aprovar la despesa no pressupostària de 150,00 euros, en concepte de dipòsit per a garantir la correcta gestió dels residus.

6. Autoritzar i disposar la despesa de 868,44 euros, en concepte de taxa per serveis urbanístics i de 2.050,85 euros, en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres -operació 2023001500-AD-, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2023/4020/920/22502, per tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la liquidació de l'autorització municipal per a l'execució d'obres.

7. Encarregar a la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.

8. Comunicar aquest acord a l'interventor general, al tesorer, a la unitat de Contractació i Expropiacions (SIN), a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius (SAC) i a la unitat d'Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal (SAM).

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l'acta de la sessió de Junta de Govern de 31 de gener de 2023 convenientment anonimitzada, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva publicació a la Seu electrònica d'aquesta Corporació.

Secretària general

Pilar Sanchez Peña